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Training ? Boring...

Learn always only
about planning,

planning, planning...

I'm fed up!

Training ? Boring...

So theoretical !




Training ? Boring...
| hate those case
studies so far from
real life
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e-Learning

Simulations-Workshop
mit praktischer Arbeit
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Grundlagen des Projektmanagements

LearnLine

Ansicht~ Toals~ Sprache~ Hilfe

PROJEKTSTART

0%

ZIELDEFINITION

Was istein Projekt?
Der Projestart
KA

Die Bestimmung des
Projekleiters
Die Projektorgarisation

Das Vorprojekt

RISIKDANALYSE

Die Prablernidentiikation

Der Projektinhaltung
-umfang
Die Konzeptentwicklung

© Die Variantenauswatl
Der Projektautrag
EKonfliktim STEKO

KOSTENPLANUNG

0%  PLANUNG

Der Projekstrukturplan

Der Netzplan

er kritische Prad

Die Ressoursenplanung

) Das Ganft Diagramm
Der Projektplan

QuaLITAT

Die Risikoermitiung
Die Risikobewertung
Die Risikohewsltigung

Die Schatzungen

Die Prajektrentabllitat (ROI

Berechnung)

DAS PROJEKTTEAM

Die Qualitatsplanung
Die Quality Review
Die Projekt Review
Die Qualitatskontralle

ABSCHLUSS

O 0%  FORTSGHRI L

Die Artieitspakste
Die Meilensteine
Die Terminkontralle

Anderungsmanagerent

Teamzusammenstellung

Die Teamentwicklung

Die Responsitility Chart

Die Kammunikation
Withentiiche Meetings

Die Projektabnahme
Der Schlusshericht
Die Lefren aus dem
Projekt
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6 Lernende in der Gruppe
6 Lernende, die den Kurs gesfinet haben,
2 Lernende haben den Kurs beendet. Letzter Zugriff: D

Erster Zugriff: Dienstag, 2. Oktober 2007 08:44.

22, November 2007 11:52
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